

PROCESOS INTERNOS	No.	ACTIVIDADES	FECHAS EJECUCIÓN/ENTREGA	ESTADO
FASE PREPARATORIA	1	Consulta a Quito Honesto en relación a Rendición de Cuentas	28/2/2024	cumplido
	2	Solicitud de registro en el Catastro al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social	5/3/2024	cumplido
	3	Registro de la Dependencia en el Sistema del CPCCS	7/3/2024	cumplido
FASE 1 Planificación y facilitación del proceso de Asamblea Local	4	Designación de Equipo de Rendición de Cuentas	7/3/2024	cumplido
	5	Designación de Responsable de llenado de formulario	7/3/2024	cumplido
	6	Elaboración de Presentación para dar a conocer en que consiste el proceso de rendición de Cuentas al equipo designado	7/3/2024	cumplido
	7	Reunión con el equipo de rendición de Cuentas para la inducción del proceso de Rendición de Cuentas y sus responsabilidades.	8/3/2024	cumplido
	8	Elaboración y Publicación de invitación de taller para recolectar los temas de los que desea ser informada la ciudadanía	08-03-2024 al 12-03-2024	cumplido
	9	Elaboración de Orden del Día de taller para recolectar los temas de los que desea ser informada la ciudadanía	13/3/2024	cumplido
	10	Elaboración de formato para recolectar las consultas ciudadana	13/3/2024	cumplido
	11	Estructura de la Publicación de Rendición de Cuentas 2023 en sitio web de LA uba	13/3/2024	cumplido
	12	Taller para recolectar los temas de los que desea ser informada la ciudadanía y conformación de subcomisiones	15/3/2024	cumplido
	13	Conformación de subcomisiones	15/3/2024	cumplido
	14	Actas de reuniones de la Comisión 1 (encargada de la elaboración del informe)	28/3/2024	cumplido
	15	Actas de reuniones de la Comisión 2 (encargada del evento de deliberación pública)	28/3/2024	cumplido
FASE 2 Evaluación de la Gestión y elaboración del Informe de rendición de Cuentas 2023	16	Elaboración de informe preliminar narrativo incluyendo directrices y sugerencias de la comisión 1	2/4/2024	cumplido
	17	Elaboración del formulario CPCCS para entidad vinculadas	4/4/2024	cumplido
	18	Envío de informe preliminar narrativo a máxima autoridad para aprobación	8/4/2024	
	19	Envío de formulario CPCCS a máxima autoridad para aprobación	8/4/2024	
	20	Aprobación de Informe Preliminar Narrativo	10/4/2024	
	21	Aprobación de Informe formulario del CPCCS	10/4/2024	
	22	Envío de Informe Narrativo a ciudadanos que participaron del proceso de consulta en la fase 1	12/4/2024	
	23	Publicación de Informe Narrativo y formulario en página web	12/4/2024	
FASE 3 Deliberación Pública y evaluación ciudadana de la rendición de Cuentas	24	Elaboración de la presentación de RdC, para deliberación pública	16/4/2024	
	25	Elaboración arte para invitación al evento	16/4/2024	
	26	Revisión y aprobación de la presentación de RdC, por parte de la	17/4/2024	
	27	Elaboración de agenda del evento de deliberación	17/4/2024	
	28	Listado de Invitados	17/4/2024	
	29	Envío de invitaciones para asistencia a deliberación pública	del 19-04-2024 al 23-04-2024	
	30	Convocatoria al evento de deliberación pública a través de Página Web y redes sociales	del 19-04-2024 al 23-04-2024	
31	Deliberación pública (presencial/virtual)	8/5/2024		
FASE 4 Incorporación de la opinión ciudadana, retroalimentación y seguimiento	32	Elaboración del Plan de Trabajo sobre la base de las sugerencias ciudadanas	13/5/2024	
	33	Entrega de plan de trabajo al MDMQ - SGP Y SCTPC	22/5/2024	
	34	Ingreso informe RDC a plataforma virtual CPCCS	22/5/2024	
	35	Actualización página web con registro del Sistema Informático del CPCCS	23/5/2024	